

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE


ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowiec

wojtgminy@gieraltowice.pl

Gierałtowiec, 09.11.2021 r.

Nr sprawy:

IZP.0003.26.2021



Radny Gminy Gierałtowiec

Pan Paweł Szofłysek

Dot.: informacji w sprawie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021.

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone na Sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 października 2021 roku, dot. informacji w sprawie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021, informuję:

1. Realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach” zakończyła się protokolarnym odbiorem w dniu 5 października 2021 r. Roboty budowlane wykonała Firma VELA PRO sp. z o.o., ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom.
2. W ramach realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców”, w drodze postępowania przetargowego wybrany został wykonawca, tj. PPE POLAND Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Metalowców 3A. W dniu 22 października br. podpisana została umowa na roboty budowlane, z terminem zakończenia do dnia 16 grudnia 2021 r.
3. W ramach realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy boisku LKS i OSP Przyszowice”, w drodze postępowania przetargowego wybrany został wykonawca, tj. Firma VELA PRO sp. z o.o., ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom. W dniu 4 listopada br. podpisana została umowa na roboty budowlane, z terminem zakończenia do dnia 25 listopada 2021 r.
4. Defibrylator dla sołectwa Przyszowice został zakupiony w miesiącu czerwcu br.

5. Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Przyszowicach przy ul. Powstańców Śląskich (korty) jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w pierwszej dekadzie grudnia br.
6. Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym w Przyszowicach jest w trakcie realizacji przez Dyrektora ZSP w Przyszowicach. Planowane zakończenie w pierwszej dekadzie grudnia br.
7. W trakcie realizacji jest zakup pompy elektrycznej zatapialnej dla OSP Paniówki. Planowany termin realizacji do 20 grudnia br.
8. Zakup sprzętu nagłaśniającego na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla sołectwa Chudów, został zrealizowany zgodnie z umową zawartą z firmą Flexvision Sp. z o.o. z Wrocławia.
9. Zakup 4 namiotów stalowych z nadrukiem na imprezy plenerowe został zrealizowany zgodnie z umową zawartą z firmą Gra-Lech s.c. z Brzeziny.
10. W ramach zadania w zakresie organizacji spotkań społeczno- kulturalnych w całości zostało zrealizowane zadanie pn. „Biesiada Chudowska” w dniu 11 września br. W ramach zadania w miesiącu grudniu br. zaplanowana jest jeszcze organizacja Mikołajek dla dzieci.

W związku z powyższym informuję, że planowane jest zakończenie realizacji powyższych zadań w roku 2021.

WÓJT
Leszek Zogała

